

Carta Gantt	
Actividad	Horas
Crear Base de Datos	12 hrs
Investigación de Layout	14:20 hrs
Modelado de Layout	20 hrs
Crear Usuarios	12 hrs
Editar y Eliminar Usuario	7 hrs
Crear Departamento	5 hr s
Editar y Eliminar Departamento	4 hrs
Crear actividad por Departamento	7 hrs
Editar y Eliminar actividad por Departamento	4 hrs
Crear Abastecimiento	10 hrs
Editar y Eliminar Abastecimiento	6 hr s
Crear Proyecto	9 hrs
Editar y Eliminar Proyecto	6 hrs
Crear Área de Proyecto	7 hrs
Editar(y Eliminar) Área de Proyecto	5 hrs
Crear Actividad de Proyecto	8 hrs
Administrar Cualidades	4 hrs
Administrar preguntas	4 hrs
Crear Noticia	7 hrs
Editar y Eliminar Noticia	5 hrs
Crear Pagina del Home	10 hrs
Crear pagina de Administración	10 hrs
Estructurar lógica de los Proyectos	12 hrs

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Jueves 23	Horas/Dia	Viernes 24	Horas/Dia	Total horas x Tarea	Observaciones
				12 hrs	
				7 hrs	
				5 hrs	
				4 hrs	
				7 hrs	
				4 hrs	
				10 hrs	
				6 hrs	
				9 hrs	
				6 hrs	
				7 hrs	
				5 hrs	
				8 hrs	
				4 hrs	
				4 hrs	
				7 hrs	
				5 hrs	
				10 hrs	
				10 hrs	
				12 hrs	